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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
866567/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. Pavimentação Asfaltica de vias urbanas  228.428,57 % Período: 21,84% 26,88% 37,68% 13,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  1.760,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Remoções  3.000,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Base e Sub-Base  45.117,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Camada de Rolamento  86.071,09 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Guia e Sarjeta  61.394,28 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Calçadas  31.084,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 21,84% 26,88% 37,68% 13,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 48.662,13 59.896,86 83.971,79 30.326,36 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.216,55 1.497,43 2.099,29 758,16 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 49.878,68 61.394,28 86.071,09 31.084,52 - - - - - - - - 

%: 21,84% 48,71% 86,39% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 48.662,13 108.558,99 192.530,78 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 

Acumulado: Contrapartida: 1.216,55 2.713,98 4.813,27 5.571,43 5.571,43 5.571,43 5.571,43 5.571,43 5.571,43 5.571,43 5.571,43 5.571,43 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 49.878,68 111.272,96 197.344,05 228.428,57 228.428,57 228.428,57 228.428,57 228.428,57 228.428,57 228.428,57 228.428,57 228.428,57 

Local Responsável Técnico
Nome: Erick Luiz Godoy Ferreira
CREA/CAU: 215171/2018

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 7 de novembro de 2018

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação Asfaltica de vias urbanas

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Monsenhor PauloPavimentação Asfaltica de vias urbanas

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Monsenhor Paulo-MG

1052559-47

Total:    R$ 228.428,57

Item Descrição
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