

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MONSENHOR PAULO-MG

OBRA: REFORMA ALOJAMENTO BATALHÃO POLICIA MILITAR  
 ENDEREÇO: Rua Dona Inês Salotti, 70 - Centro, Monsenhor Paulo/MG  
 CIDADE: Monsenhor Paulo/MG  
 ÁREA: 32,02 m2 DATA: 05/ 07/ 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR DO ITEM	(%)		MESES										(R\$)			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
DEMOLIÇÕES	R\$ 1.652,94	3,26%	(%)	100,00%													
			(R\$)	R\$ 1.652,94													
INFRAESTRUTURA	R\$ 10.319,83	20,37%	(%)	100,00%													
			(R\$)	R\$ 10.319,83													
COBERTURA	R\$ 5.529,85	10,91%	(%)	100,00%													
			(R\$)	R\$ 5.529,85													
REVESTIMENTOS	R\$ 5.967,78	11,78%	(%)		100,00%												
			(R\$)		R\$ 5.967,78												
ESQUADRIAS	R\$ 9.710,23	19,16%	(%)		100,00%												
			(R\$)		R\$ 9.710,23												
PISO	R\$ 1.252,88	2,47%	(%)		100,00%												
			(R\$)		R\$ 1.252,88												
INSTALAÇÃO HIDROSANITARIA	R\$ 4.578,56	9,04%	(%)		100,00%												
			(R\$)		R\$ 4.578,56												
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.658,61	7,22%	(%)			100,00%											
			(R\$)			R\$ 3.658,61											
PINTURA	R\$ 4.289,65	8,47%	(%)			100,00%											
			(R\$)			R\$ 4.289,65											
LOUÇAS E METAIS	R\$ 3.492,38	6,89%	(%)			100,00%											
			(R\$)			R\$ 3.492,38											
LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 218,37	0,43%	(%)			100,00%											
			(R\$)			R\$ 218,37											
<b>TOTAL</b>	R\$ 50.671,09	100%															
PERCENTUAL SIMPLES					34,54%	42,45%	23,01%										
PERCENTUAL ACUMULADO					<b>34,54%</b>	<b>76,99%</b>	<b>100,00%</b>										
VALOR TOTAL SIMPLES					17.502,62	21.509,46	11.659,01										
VALOR TOTAL ACUMULADO					<b>17.502,62</b>	<b>39.012,08</b>	<b>50.671,09</b>										
Responsável técnico:	Wiliam Pedro - Diretor Dep. Obras e Serviços Urbanos						Prefeita		Letícia Aparecida Belato Martins								