



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO
Rua José Américo, Nº 525 – Centro [CEP 37.405-000]
Monsenhor Paulo – MG - Telefone: (35) 3263-1320

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo - MG

OBRA: Drenagem e esgoto - Parque de Exposições

LOCAL: Rua Domingues Pereira

VALOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO: R\$ 127.303,26

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	Trinta dias	dez dias
1		DRENAGEM	Físico %	92,94%	100,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 118.319,92	R\$ 118.319,92	0,00
2		ESGOTO	Físico %	7,06%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 8.983,34	R\$ -	8.983,34
TOTAL			Físico %	100,00%	92,94%	7,06%
			Financeiro	R\$ 127.303,26	R\$ 118.319,92	R\$ 8.983,34

Observações:

Luigi Barboni - CREA-MG: 412227

Flaviano Américo Ribeiro (Prefeito Municipal de Monsenhor Paulo-MG)

Assinado eletronicamente por:
Luigi Barboni
CPF: ***.141.476-**
Data: 08/04/2026 14:45:07 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UDEZ5-3RKL7-B6K5G-6HBG3

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Luigi Barboni (CPF ***.141.476-**) em 08/04/2026 14:45 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.110.132.170	Lat: -21,757019 Long: -45,540566
	Precisão: 71 (metros)
Autenticação	MonsenhorPaulo
Aplicação externa	
anvVd+3fVYO+JtGVIXS3iXgesuqakzPPOuhKIUzGZcw=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/UDEZ5-3RKL7-B6K5G-6HBG3>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>