



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO
Rua José Américo, Nº 525 – Centro [CEP 37.405-000]
Monsenhor Paulo – MG - Telefone: (35) 3263-1320

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo - MG

OBRA: Sinalização horizontal e vertical das vias urbanas

LOCAL: Diversas ruas do perímetro urbano

VALOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO: **R\$ 102.107,96**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Físico %	91%	50,00%	50,00%
			Financeiro	R\$ 92.663,02	R\$ 46.331,51	46.331,51
2		SINALIZAÇÃO VERTICAL	Físico %	9,25%	30,00%	70,00%
			Financeiro	R\$ 9.444,94	R\$ 2.833,48	6.611,46
TOTAL			Físico %	100,00%	48,15%	51,85%
			Financeiro	R\$ 102.107,96	R\$ 49.164,99	R\$ 52.942,97

Observações:

Luigi Barboni - CREA-MG: 412227

Flaviano Américo Ribeiro (Prefeito Municipal de Monsenhor Paulo-MG)