



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO  
Rua José Américo, Nº 525 – Centro [CEP 37.405-000]  
Monsenhor Paulo – MG - Telefone: (35) 3263-1320

#### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo - MG			VALOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO: R\$ 42.613,51				DATA: 13/03/2024		
OBRA: REFORMA FARMACIA DE MINAS			LOCAL: Rua Italo Totti, nº 143, Centro, Monsenhor Paulo - MG				PRAZO DA OBRA: 2 meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1		Serviços Preliminares/Demolições	Físico %	5,56%	100,00%				
			Financeiro	2.367,81	2.367,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Infraestrutura/Parede	Físico %	42,98%	100,00%				
			Financeiro	18.316,46	18.316,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Cobertura	Físico %	5,81%	100,00%				
			Financeiro	2.477,64	2.477,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Revestimentos/Rodapé	Físico %	16,02%		100,00%			
			Financeiro	6.827,25	0,00	6.827,25	0,00	0,00	0,00
5		Esquadrias	Físico %	2,72%		100,00%			
			Financeiro	1.160,85	0,00	1.160,85	0,00	0,00	0,00
6		Instalações elétrica	Físico %	4,15%		100,00%			
			Financeiro	1.767,31	0,00	1.767,31	0,00	0,00	0,00
7		Pintura	Físico %	21,16%		100,00%			
			Financeiro	9.018,12	0,00	9.018,12	0,00	0,00	0,00
8		Limpeza final da obra	Físico %	1,59%		100,00%			
			Financeiro	678,07	0,00	678,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL			Físico %	100,00%	54,35%	45,65%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 42.613,51	R\$ 23.161,91	R\$ 19.451,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Dimas Raoni Ambrósio Nogueira - CREA-MG: 140264/D

Letícia Aparecida Belato Martins (Prefeita Municipal de Monsenhor Paulo - MG)

Observações: