PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO
Rua José Américo, N° 525 - Centro [CEP 37.405-000]
Monsenhor Paulo - MG - Telefone: (35) 3263-1320

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Munipal de Monsenhor Paulo - MG

OBRA: Muro de arrimo e calgamento na entrada UBS Vieiras

LOCAL: Comunidade dos Vieiras, Zona Rural, Monsenhor Paulo - MG

VALOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO:

R$ 175.115,18

~ Fisico/ . . .

ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANGEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3

Fisico % 35% 50,00% 50,00% 0,00%
1 MURO DE ARRIMO

Financeiro R$ 62.032,48 | R$ 31.016,24 31.016,24 0,00
Fisico % 41% 0,00% 0,00% 100,00%
2 CALCAMENTO Financeiro R$ 72.540,88 | R$ - 0,00 72.540,88
Fisico % 23% 0,00% 0,00% 100,00%
3 |SERVICOS COMPLEMENTARES Financeiro | R$ 40.541,82 | R$ 5 0,00 40.541,82
Fisico % 100,00% 17,71% 17,71% 64,58%
TOTAL Financeiro R$ 175.115,18 R$ 31.016,24 R$ 31.016,24 R$ 113.082,70
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